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Raadsbesluit

Besluit B&W

| Overige gebeurtenissen |

/ / &/ /8 $ '
8 november 2010
besluit B&W
teruglevering grond en
30 maart 2004 30 maart 2004 22 mei 2008 vaststellen
besluit B&W start besluit B&W besluit B&W raadsbrief ontbindingsvergoeding
overleg met nota van inzake aanvraag
VanderLooy voor uitgangspunten bouwplan en
een koopprijs van nieuwbouw hoogbouw Fortezza
€ 12,6 miljoen Praxislocatie 30 november 2010
besluit raad
29 juni 2006 30 maart 2010 vaststelling
— passeren akte besluit B&W grondexploitatiebe
19 mei 2000 11 juni 2003 11 januari 2005 van levering toekennen BLS groting complex
verwerving passeren akte besluit B&W verkoop aan subsidie en 28/terugkoop
grond door Van aankoop vml. verkoop aan OMA BV aankoop 63 grond
der Looy Praxislocatie OMA BV parkeerplaatsen
$i $! $1$ s i $Il- $!. $1/ $!10 $N1 $!! $!
28 mei 2002 20 maart 8 december 2004 29 juni 2006 11 november 2008 20 april 2010 2 maart 2011
besluit B&W plan 2003 tekenen vestiging verlening besluit B&W passeren akte van
Forumkwadrant besluit raad koopovereenkomst recht van bouwvergunning aanpassing levering (koop
Masterplan verkoop van hypotheek plan Fortezza plan grond door
gemeente aan OMA door FGH Fortezza gemeente)
BV Bank NV d.m.v.
P allonge
mei
Akte en overeenkomst besluit B&W 11 november 2010
aankoop vml. 23 juni 2010 besluit raad instellen
Praxislocatie brief aan onderzoek door de
VanderLooy rekenkamercommissie
niet doorgaan
start bouw
Fortezza
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12 19-5-2000 | dossier 1 Een financieringsovereenkomst tussen Berghege-VanderLooy en Bouwfonds Financiering Vastgoed. VdLooy
1-2-2001 | dossier 1 Een brief en conceptovereenkomst van VdLooy/OMA aan de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling Praxislocatie en overdracht van VdLooy + Dir.stadspr
de gronden. LPM BV/OMA BV is eigenaar en ontwikkelaar. Contract komt op naam van OMA BV.
25-6-2001 | dossier 1 Een brief van VdLooy aan de projectleider met het verzoek om een ‘bevestiging’ van de samenwerkingsovereenkomst te krijgen en om VdLooy + Projectleider
inspraakprocedure na instemming op te starten (september 2001).
4-7-2001  dossier 1 Een brief van VdLooy refererende aan de afspraak van20/6/2001 en de brief van 25/6/2001met de bevestiging en commentaar op de VdLooy + Projectleider
gemaakte afspraken. Als een soort bijlage zijn er wijzigingsvoorstellen opgenomen. Planning van de inspraakprocedure is vanaf 3e kwartaal
2001 en de start van de bouw vanaf 2e kwartaal 2002.
5-7-2001 | dossier 1 Een brief van VdLooy aan de portefeuillehouder RO met een samenvatting van eerdere correspondentie en de stellingname dat over de VdLooy + Port. RO
ontwikkeling alle benodigde toestemming is verkregen.
13 28-5-2002 : dossier1 | B&W Een besluit B&W om in te stemmen met de planvorming Forumkwadrant, (inspraak)procedure art 19.1 WRO op te starten, een nader B&Wi/cie
voorstel over overeenkomst afwachten en de commissie Wonen&leven te informeren. Wonen&Leven
30-5-2002 | dossier 1 Diverse inspraakverslagen en brieven (ingediend van 30 mei 2020 tot 10 juli 2002). diversen
13 6-6-2002 | dossier 1 Een verslag van de commissievergadering Wonen en Leven. Commissieleden wensen tijdig geinformeerd te worden over de Cie Wonen en
informatieavonden. Leven/B&W
13 10-6-2002 | dossier 1 Een inspraakavond over het bouwplan voormalige Praxislocatie. gemeente
21-8-2002 | dossier 1 Een brief van VdLooy aan directeur stadsprojecten over de voortgang en een reactie op diverse onderzoeken en adviezen van de VdLooy + Dir.stadspr
afdelingen.
13 1-10-2002 : dossier 1 Een brief van vdLooy aan ambtenaren waarin wijzigingen worden aangekondigd in het programma. Als gevolg van de gewijzigde VdLooy + Dir.stadspr /

conjunctuur komt er het voorstel van 185 ipv 151 wooneenheden en minder 2390 m2 aan kantoorruimte.

Projectleider
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14 20-12-2002 | dossier 1 Een brief van VdLooy aan de portefeuillehouder stadsontwikkeling met de aankondiging, n.a.v. gesprek op 17/12/2002, de bereidheid dat VdLooy + Port.
VdLooy de locatie wil verkopen. Verkoop onder de voorwaarde dat VdLooy exclusief in het masterplan op deze locatie kan bouwen of Stadsontw / Dir.stadspr
eventueel elders tegen hetzelfde het bouwvolume als Forumkwadrant als eerste partij wordt gecompenseerd. Gesproken wordt over een
kost/koopprijs van € 5.830.965 excl. BTW.
13-1-2003 : dossier 1 Een brief van VdLooy aan de gemeente met een financiéle onderbouwing van het ‘aanbod’ van 20-12-2002. VdLooy + Projectleider
5-3-2003 | dossier 1 Een brief met vertrouwelijke bijlagen van VdLooy aan de gemeente met een nieuwe onderbouwing van de kosten, de managementfee, de VdLooy + Dir.stadspr
vraagsom en een bevestiging van de ‘reciprociteit’ (VdLooy wordt aangemerkt als 1e preferente partij voor 1 of meer projecten uit het
masterplan met minimaal zelfde bouwvolume en de grondbiedingen zijn marktconform waarbij locatie en kwaliteit uitsluitend door VdLooy
beoordeeld worden. De locatie Forumkwadrant maakt onderdeel uit van de biedingen.
6-3-2003 | dossier 1 Een interne memo met een beoordeling van de brieven van VdLooy over het aanbod/de afkoop/de managementfee/de reciprociteit. Planecon + Dir.stadspr
14 10-3-2003 | College B&W Een Collegebesluit m.b.t. het vaststellen van het plan van aanpak inzake het Masterplan. College
14 20-3-2003 | raad raad Raadsvergadering: een raadsbesluit m.b.t. het vaststellen van het plan van aanpak inzake het Masterplan. Raad
24-3-2003 | dossier 1 Een fax van VdLooy met een verduidelijking op ‘uw specificatie’ over de totale kosten ad € 5.354.285 incl managementfee ad € 158.823 en | VdLooy + Dir.stadspr
de afkoop AK/risico ad € 158.823.
2-4-2003 i dossier 2 Een brief van de projectleider aan de planeconoom over de aankoop van de grond. Projectleider +
Dir.stadspr
14 6-5-2003 : dossier1l | B&W Een besluit van B&W om onder de aangegeven voorwaarden in te stemmen met de aankoop van de voormalige Praxislocatie, binnen een B&W/ Projectleider
jaar te komen met nieuwe plannen en uit te gaan van een minimaal vergelijkbaar bouwvolume.
15 22-5-2003 | raad Raadsvergadering agendapunt 12. een vraag van VVD over de aan-verkoop van het Praxisterrein. Raad/VVD
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26-5-2003 | dossier 2 Een brief van de gemeente (medewerker grondzaken) aan VdLooy inzake de aanpassingen van de akte van levering; o.a. dat VdLooy een med vg + VdLooy
preferente partij is en zal worden betrokken bij de ontwikkelingen in het kader van het Masterplan.
3-6-2003 | dossier 1 Een fax/brief van VdLooy refererende aan het telefoongesprek van 2/6/2003 over een overzicht van de kosten vanaf 1/1/2003 tot de VdLooy +
overdracht op 10/6/2003. planeconoom
3-6-2003 | dossier 2 Een brief VdLooy inzake de gemaakte kosten over het 1e kwartaal van 2003 (€ 127.269,39). VdLooy +
planeconoom
6-6-2003 | dossier 1 Een fax/Nota van de afrekening van notariskantoor Vrielink cs. Totale koopsom en kosten bedragen € 6.204.367,63 incl BTW. notaris Vrielink cs +
med vg
10-6-2003 | dossier 2 De concept-akte van de levering en de nota van afrekening, voor een totaal bedrag incl BTW van € 6.200.416,91: grondverwerving vml. notaris Vrielink cs +
Praxislocatie ad € 4.253.956,98 excl. BTW en voor de Kwikfit locatie ad € 1.000.328,02 excl. BTW. med vg
10-6-2003 : raad Raadsvergadering agendapunt Voorjaarsnota: een vraag van de AOV over de invulling van het Praxisterrein en over de koopsom. raad/AOV
15 11-6-2003 | dossier 2 | akte De akte van levering over de aankoop van de Praxislocatie door de gemeente Almelo (notariskantoor Vrielink, Willems, Zonder). notaris Vrielink cs
12-6-2003 | raad Raadsvergadering agendapunt VVoorjaarsnota: opmerkingen van de wethouder stadsontwikkeling en vragen van de VVD over de invulling raad/ Port.
van de Praxis-locatie. Stadsontw/VVD
17 17-7-2003 | dossier 1 Een brief van bureau BVR over het plan van aanpak en de offerte inzake de ontwikkeling van de Praxislocatie. BVR + med RO
17 9-9-2003  dossier 1 Een brief van bureau BVR met een aangepast plan van aanpak. BVR + med RO
15-9-2003 : dossier 1 Een interne notitie over het parkeren. Er is sprake van voldoende parkeergelegenheid. mede RO +

Projectleider
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7-10-2003 | dossier 1 Een besluit van B&W om door BVR een advies te laten uitbrengen. Het besluit is inclusief een bijlage van de offerte van BVR van 9/9/2003. | B&W + Projectleider
en de kosten (€ 106.000) komen t.l.v. beheerscomplex Praxislocatie.

17 30-3-2004 | dossier1 | B&W Een besluit van B&W m.b.t. de nota van uitgangspunten nieuwbouw Praxislocatie, de planning, een afzonderlijke notitie over het B&W/ Projectleider
vervolgtraject (het voorbereiden van een aanbieding aan VdLooy of andere partijen). In het besluit wordt aangegeven dat VdLooy 1le
preferente partij is.

17 30-3-2004 | dossier1l | B&W Een vertrouwelijk B&W besluit om de onderhandelingen te starten over de verkoop aan VdLooy op basis van de nota van uitgangspunten B&W/ Projectleider
voor een bedrag van € 12,6 miljoen en een invulling geven aan het bouwplan met enkele culturele functies (2 varianten voor een
cultuurcentrum).

17 7-4-2004 | dossier 1 Een brief van bureau TBR waarin ze te kennen geven belangstelling als projectontwikkelaar te hebben voor dit plan. TBR + B&W

17 26-4-2004 | P-map Il Een brief van de gemeente aan VdLooy m.b.t. een aanbieding aan de 1° partij (VdLooy) om de vml. Praxislocatie te kopen en nieuwbouw te | gemeente + VdLooy
realiseren: 8.825 m2 tegen een prijs van € 12,6 miljoen.

17 17-5-2004 | dossier 1 Een notitie zonder onderwerp van de griffie inzake ‘ter inzage gelegde nota van B&W over de verkoop van de Praxislocatie” waarop geen Griffie/raad
aanmerkingen van de raadsleden zijn binnengekomen.

17 3-6-2004 | dossier 1 Een notitie zonder onderwerp van de griffie inzake ‘ter inzage gelegde nota van B&W’ (nota van uitgangspunten nieuwbouw Praxislocatie) Griffie/raad
voor de leden van de cie woon- en leefomgeving waarop geen aanmerkingen van de raadsleden zijn binnengekomen.

17-6-2004 | dossier 1 Een brief van BVR tav gemaakt meerwerk. BVR + Dir.stadspr

20 8-7-2004 | raad Raadsvergadering agendapunt 8.Huisvesting stadhuis: een opmerking van de wethouder stadsontwikkeling over de voortgang van Fortezza: | raad/ Port. Stadsontw
in september komt er een overeenkomst en volgend jaar de start van de bouw.

17 8-9-2004 | P-map Il Een gespreksverslag d.d. 8 september 2004 over de aankoop van de Praxislocatie door VdLooy. Op basis hiervan dient de VdLooy, Port.
koopovereenkomst te worden opgesteld. De transactie zal onder voorbehoud van instemming van het College aan het College worden Stadsontw, Dir.stadspr,
voorgelegd. planeconoom,

Projectleider, BVR
9-9-2004 | dossier 1 B&W besluit m.b.t. het meerwerk van BVR (€ 10.000 ex BTW). B&W/ Projectleider
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18 15-10-2004 : P-map Il Een verslag van de bespreking over de invulling van het bouwplan, de koopsom en de voorwaarden van het contract. delegatie VdLooy, Port.
Stadsontw, Dir.stadspr,
planeconoom,
Projectleider
4-11-2004 | P-map Il Een brief VdLooy over de concept koopovereenkomst. VdLooy, Projectleider
11-11-2004 | P-map Il Een mail mbt het ondertekenen van het contract op 8 december 2004. Voorgesteld wordt bij de tenaamstelling OMA BV te gebruiken en gemeente Almelo +
VdLooy Projectmanagement zich garant te laten stellen middels een concerngarantie. Tevens wordt de mogelijkheid van uitgestelde VdLooy
betaling met rentevergoeding opgenomen in het contract.

18 17-11-2004 ; P-map Il Aantekeningen op een telefoongesprek met VVdLooy over het koopcontract. Daarin wordt gevraagd of OMA BV een 100% dochter is van Port. Stadsontw +
VdLooy Projectontwikkeling BV (is akkoord) en waarbij de gemeente akkoord gaat met geen waarborgsom te vragen, maar een uitgestelde | Dir.stadspr
betaling waarover rente wordt betaald.

18 8-12-2004 | P-map Il Een mail van een medewerker grondzaken mbt het ondertekenen van het contract op 8 december 2004 waarin gewezen wordt op het med vg, Dir.stadspr,
tekenen onder voorbehoud en instemming van B&W. Projectleider

18 8-12-2004 | dossier 3 | akte Het tekenen van de koopovereenkomst inzake de verkoop van de grond van de gemeente Almelo aan OMA BV (van Gorp Malherbe VanGorp Malherbe
notarissen). notarissen

18 21-12-2004 | dossier3 | B&W Een besluit van B&W inzake de onderhandse verkoop aan OMA BV. Het besluit is mede ondertekend door de portefeuillehouder B&W
stadsontwikkeling. Het besluit komt niet in voor de besluiten lijst van B&W van 21 december 2004.

18 11-1-2005 | dossier 3 | B&W Een besluit van B&W over de onderhandse verkoop aan VdLooy (c.q. OMA BV). Het betreft de verkoop van 8825 m2 voor € 12,6 miljoen, B&W + Projectleider
ten gunste gebracht van complex 28, en akkoord te gaan met de voorwaarden verkoopovereenkomst en de voorwaarden uit de nota van /med vg/ planeconoom
uitgangspunten voor de nieuwbouw Praxislocatie.

19 20-1-2005 | dossier 3 Een brief van B&W aan VdLooy BV (niet aan OMA) met het verkoopaanbod en het verkoopbesluit. Projectleider + VdLooy

20 21-7-2005 | dossier 3 In een brief aan VdLooy wordt aangekondigd dat de koopovereenkomst kan worden omgezet in een akte van levering. Projectleider + VdLooy

8-9-2005 | dossier 4 Een informatiebijeenkomst voor bewoners d.d. 22-9-2005 over de ontwikkeling van de voormalige Praxislocatie. Projectleider +

bewoners




Zie Datum Bron Besluit Document/inhoud Betrokken partijen
pagina
rapport
13-9-2005 | raad Een informatieve raadsbijeenkomst met een presentatie over de resultaten van het architectonisch ontwerp residentie Fortezza. raad
16-12-2005 | dossier 3 Vragen van ALA over de aan- en verkoop grond. ALA + College/raad
26-1-2006 | dossier 3 Het besluit B&W inzake de beantwoording van de vragen van ALA van 16-12-2005. B&W + Projectleider
27-1-2006 : dossier 3 Vragen van ALA omtrent het dossier: er is nog geen beantwoording (of een ontvangstbevestiging van de gemeente). ALA + College
9-2-2006  dossier 3 Het antwoord van het College op de brief van ALA van 16-12-2005. B&W/ Projectleider +
ALA
14-2-2006 : dossier 3 Het antwoord op de vragen ALA m.b.t. de voorbereidingsbesluiten. med RO + port
Masterplan
14-2-2006 | dossier 3 Rappel van ALA m.b.t. de gestelde vragen. ALA
20 22-2-2006 | dossier 4 Een brief m.b.t. de knelpunten over de ontwikkeling van Fortezza en een berekening van de nieuwe vraagprijs ad € 12.117.305. B&W/ Projectleider +
VdLooy
21 28-2-2006 : P-map i Een brief dd 28 februari 2006 over de aankoopprijs van de grond. Projectleider, VdLooy
7-4-2006 | dossier 4 Een risicoanalyse over de Planschade van het project Fortezza: toegezonden door VdLooy aan de gemeente Almelo op 13-4-2006. Het VdLooy + Projectleider
rapport is opgesteld door Arcadis Regio Zuid op 7 april 2006. De planschade wordt geschat op € 420.000.
10-6-2006 : dossier 4 Een brief aan Boot advocaten nav brief van Boot advocaten (niet aanwezig in het archief). Boot verlangt namens haar cliént (is onbekend) Projectleider

om een afspraak en schriftelijke informatie.
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20 29-6-2006 | onbekend Het passeren van de akte van levering bij notariskantoor van Gorp Malherbe te Weert; betreft de verkoop en levering van de grond van de gemeente + VdLooy
gemeente Almelo aan OMA BV tegen een prijs € 12.117.305,-.
20 29-6-2006 : onbekend De vestiging van een hypotheek bij notariskantoor van Gorp Malherbe te Weert; betreft de vestiging van een hypotheek ad € 3.700.000,- VdLooy
tussen OMA BV en FGH Bank NV.
8-9-2006 | dossier 4 Een advies van bureau Rein Geurtsen over een verdiept plein d.d. 8-9-2006. ReinGeurtsen +
supervisor Masterplan
22-9-2006 : College B&W Directie: Stuurgroep Masterplan: Er is sprake van een aantal kleine wijzigingen in het bouwplan. De planning is als volgt: op 26/9 Stuurgroep Masterplan
verlenen van de bouwvergunning; in oktober start van de verkoop; eerste kwartaal 2007 start van de bouw.
3-10-2006 | P-map Il Brieven dd 3-10-2006 over het afgeven van de bouwvergunning voor de eerste fase: is afgehandeld. Projectleider, VdLooy
6-2-2007  raad Raadsvergadering agendapunt 11.Woningbouwprogrammering: een vraag van GroenLinks over de aantallen wooneenheden voor Fortezza. | raad/GroenLinks
16-03-2007 | P-map Il Een verslag van de bespreking met VdLooy d.d. 16 maart 2007. Hierin wordt afgesproken dat VdLooy het nieuwe bouwplan gereed heeftin | delegatie VdLooy,
oktober 2007. Dir.stadspr,
Projectleider
19-6-2007 | raad Raadsvergadering agendapunt VVoorjaarsnota: vragen van de VVD en ALA over de voortgang van Fortezza. raad/VVD en ALA
21-6-2007 : raad Raadsvergadering agendapunt Voorjaarsnota: beantwoording door B&W m.b.t. de vragen over Fortezza op 19 juni 2007. raad
29-6-2007 | dossier 4 Een brief van de gemeente aan VdLooy d.d. 29-6-2007 m.b.t. vragen van Woonzorg Nederland over Fortezza (huurgarantie, parkeren en Projectleider + VdLooy
compensatieproject).
24-8-2007 | dossier 4 Een offerte voor de revisie van de rapportage over Fortezza door Oranjewoud (offerteverlening gemeente op 4-2-2008). Oranjewoud +

Projectleider
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1-11-2007 : P-map i Enkele brieven gemeente Almelo aan vdLooy (de heer Evers) (1-11-2007, 2-10-2007 en 4-7-2007) mbt procedure bouwaanvraag. In brief 4- | gemeente Almelo +
7- 2007 wordt gereageerd op verzoek van vdLooy om een nieuw voorstel in te dienen. Er zijn kennelijk al 8 varianten besproken. In alle VdLooy
brieven maant gemeente Almelo tot haast, in de latere vraag de gemeente Almelo waarom vdLooy nog niet heeft gereageerd op eerdere
vragen en verzoeken.
14-11-2007 | dossier 4 Een brief van de gemeente aan VdLooy d.d. 14 november 2007 m.b.t. het toekennen van een bijdrage BLS ad € 250.000. Projectleider + VdLooy
11-1-2008 | dossier 4 Een brief van de fractie VVD aan het College d.d. 11-1-2008. over het bovengronds parkeren en de invulling van de openbare ruimte van het | VVD + B&W
terrein.
1-4-2008 : dossier 4 Een uitwerking door bureau Arcadis van de ruimtelijke onderbouwing van de ontwikkeling van residentie Fortezza. Arcadis
16-5-2008 | dossier 4 Een brief aan VdLooy inzake de recapitulatie van de afspraken met Woonzorg Nederland. Projectleider + VdLooy
23 22-5-2008 : dossier4 | B&W Het Collegebesluit inzake de instemming van een integrale verkenning van de hoogbouw Fortezza en het vragen om een instemming van B&W + een andere
een meerderheid van de raad (reactie voor 5 juni 2008) In juni 2008 wordt de definitieve bouwaanvraag ingediend en de bedoeling is te concernprojectleider
starten met de bouw in september 2008.
23 22-5-2008 | dossier 4 Een raadsbrief over de stand van zaken m.b.t. het bouwplan Fortezza: in juni 2008 wordt de definitieve bouwaanvraag ingediend en de raad
bedoeling is te starten met de bouw in september 2008.
17-6-2008 | raad Raadsvergadering agendapunt Voorjaarsnota: opmerkingen van ALA en D66 over Fortezza. raad/ALA enD66
23 19-6-2008 | raad Raadsvergadering agendapunt Voorjaarsnota: een antwoord van het College en opmerkingen van ALA over voortgang Fortezza. raad/ALA
5-9-2008 | College B&W Directie: Stuurgroep Masterplan: Een aantal zaken wordt ter sprake gebracht; o.a. in oktober start van de bouw van Fortezza. Stuurgroep Masterplan
22-9-2008 | dossier 4 Een brief van de Hulpverleningsdienst Regio Twente aan de gemeente. Regio + med RO
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23 23-9-2008 : College Terugmelding B&W: College gaat akkoord om besprekingen aan te gaan met de projectontwikkelaar inzake Fortezza. B&W
23 24-9-2008 | P-map i Een verslag van de bespreking op 24-9-2008 mbt de voortgang van de afname (2 kopers), de financiers, de waardering van de delegatie vdLooy, Port.
grondopbrengst/vordering op de gemeente, de late start van de bouw, (vindt niet plaats op 10 oktober en de raad zal daarover geinformeerd | Stadsontw, Port. grond,
worden), een nieuwe start op 1 december 2008 mits VdLooy een onherroepelijk bouwvergunning verkrijgt en akkoord is met de financier, en | med vg, Projectleider
over verrekening van het aantal m2 bvo.
7-10-2008 | raad Raadsvergadering: vragen van CDA over de start van Fortezza en over een brief van omwonenden. Het antwoord van het College: zodra de | raad/CDA
definitieve bouwvergunning is verleend, kan gestart worden met de bouw. Door de ontwikkelaar wordt overleg gevoerd met potentiéle
afnemers.
23 11-11-2008 | P-map Il De afgifte van de reguliere bouwvergunning inzake de residentie Fortezza. De verschuldigde leges bedragen € 692.872,90. Gemeente en VdLooy
17-11-2008 | P-map Il Een verslag van een bespreking op 17-11-2008 over een aanbod van Achmea en alternatief plan van bouwbedrijf vanWijnen. Er gaat een delegatie VdLooy,
discussie over de fiscale claim m.b.t. de overdrachtbelasting en juiste aantal m2 BVO voor de vaststelling van de koopsom. De Dir.stadspr, Port.
bouwvergunning is verleend en Woonzorg Nederland heeft getekend. Stadsontw
18-12-2008 : P-map Il Een verslag van een bespreking op 18-12-2008 over het aanbod van de gemeente aan Achmea en de melding dat bij LPM/VdLooy een delegatie vdLooy,
substantieel verlies blijft bestaan. Projectleider,
Dir.stadspr, Port.
Stadsontw
19-12-2008 | College Terugmelding uit het college over Fortezza: hoopvolle berichten over de start van de bouw. B&W
24 13-1-2009 | raad Raadsvergadering: vragen van de fractie VVD over de start van de bouw, de contractuele verplichtingen en de boeteclausules. In de raad/VVD
beantwoording wordt aangegeven dat er 46% is verkocht en de bouw na afdoening van de bezwaarschriften spoedig zal kunnen starten.
11-2-2009 : P-map i Rapport van bureau Kleissen, zijnde de externe adviseur, die de legeshoogte moet berekenen. Daarin wordt beweerd dat de Kleissen + med RO
bouwplaatskosten zoals berekend door VdLooy als laag worden beschouwd.
2-3-2009 : P-mapll Een memo over het analyseformulier voor projecten uit het grondbedrijf: gerapporteerd wordt over de voortgang van het project Fortezza: de : Dir.stadspr,
verlening bouwvergunning vond plaats op 11-11-2008, de start van de bouw medio 2009, de exploitatie is gerealiseerd en te realiseren bij Projectleider
een saldo € 0 en bij een totaalinvesteringsvolume van € 15.030.632. Bij beéindiging van het project staat een boekwaarde open € 8,7
miljoen.
12-3-2009 | P-map Il VdLooy geeft in een brief van 12-3-2009 aan de leges niet nu (maar bij de start van de bouw) te willen betalen en beroept zich op gehouden | VdLooy + gemeente

gesprekken in september 2008.
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24 24-3-2009 | dossier 4 Een brief van de gemeente aan VdLooy dd 24-3-2009 over de verhuur van kantoorruimte Fortezza. Projectleider + VdLooy
31-3-2009 | College Terugmelding B&W: Door het College wordt aangegeven dat de projectontwikkelaar nog constructieve berekeningen dient aan te leveren. B&W
24 2-4-2009 | P-map I Een verslag van een interne bespreking over te betalen leges m.b.t. de 1° bouwvergunning. Port. Stadsontw, Port.
grond, 3 ambtenaren
VG, Projectleider
8-5-2009 | College B&W Directie: Er lopen gesprekken met Beter Wonen over Fortezza. B&W
14-5-2009 | P-map Il Een besprekingsverslag VdLooy, de directeur stadsprojecten, de projectleider over het contact met BeterWonen en de leges. Er wordt Delegatie VdLooy,
gesproken over een "siteletter" 0.a. over begroting van bouwbedrijf Van Wijnen. Dir.stadspr,
Projectleider
9-6-2009 ' raad Raadsvergadering agendapunt 3.Perspectiefnota grond: een vraag van ALA over de aanpassing van het woningbouwprogramma. raad/ALA
16-6-2009 | raad Raadsvergadering agendapunt Voorjaarsnota: diverse vragen over Fortezza en het stadhuis. raad
29-6-2009 | P-map I Verklaring van B&W in het kader van de aanvraag van de tijdelijke stimuleringsregeling dat de start van de bouw van Fortezza door de crisis | Gemeente
is vertraagd.
6-7-2009 | P-map lll De subsidieaanvraag (naar Senter Novem) inzake de tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, betreft de 1e tranche. SenterNovem en
gemeente
11-8-2009 : College Terugmelding B&W: In het College wordt de stand van zaken m.b.t. Fortezza toegelicht. B&W
20-8-2009 | P-map Il Een verslag van een bespreking op 20 augustus 2008. Een belangrijk onderwerp is het contant maken van de onrendabele top en daarnaast ;| delegatie VdLooy,

wordt opgemerkt dat er nog geen start van de bouw is.

Dir.stadspr,med vg,
Projectleider
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8-9-2009 | College Terugmelding B&W: De Port. Stadsontwikkeling informeert het College over de stand van zaken rond Fortezza. B&W
24 8-9-2009 | raad Raadsvergadering agendapunt 2.Vragenhalfuur: ALA heeft vragen over de rechtspositie en de vordering van VdLooy. Als er informatie is raad/ALA
over de gesprekken met VdLooy wordt de raad op de hoogte gesteld. De raad krijgt inzicht in de rechten die de gemeente heeft.
24 6-10-2009 | dossier 4 Een brief van Woningstichting Sint Joseph over de relatie tussen Fortezza en de demografische ontwikkelingen, over verstoring van de STJA + B&W
markt door een overaanbod van appartementen van het project Fortezza en de twijfel over de haalbaarheid van het plan.
13-10-2009 | College Beantwoording van de vragen van de fractie ALA in de raadsvergadering van 8 september 2009. raad
25 27-10-2009 : raad Raadsvergadering agendapunt 14.Invulling stadhuiscluster: vragen van de VVD over de start van Fortezza. raad/VVD
6-11-2009 : College B&W Directie Stand van zaken m.b.t. Fortezza: Er lopen gesprekken met een aantal investeerders. Gefaseerd bouwen hoort tot de B&W
mogelijkheden.
12-11-2009 | raad Raadsvergadering agendapunt Begrotingsbehandeling: een opmerking van de ALA over de financiering Fortezza en het treasurystatuut. raad/ALA
25 25-11-2009 | P-map Il In een e-mail wordt gewag gemaakt van een hypotheek die VdLooy op Praxisterrein heeft gevestigd. Bijgevoegd is een afschrift uit het Projectleider,
kadaster, toegestuurd door de planeconoom als bijlage bij e-mail d.d. 17 november 2009. In een aanvullende memo wordt vanwege de Dir.stadspr
economische crisis geduid op de aangescherpte eisen die financiers opleggen als voorwaarden bij de financiering.
25 27-11-2009 | P-map IlI Een besprekingsverslag met VVdLooy. Punt 5 van het verslag: in het gesprek wordt gerefereerd aan een gesprek met de VVD-fractie en een | Delegatie v.d. Looy,
"plan” van de VVD voor een gemeentehuis. VdLooy geeft aan het plan te hebben, maar niet te mogen geven aan de gemeente. Projectleider en
Dir.stadspr
29-9-2009 | raad Raadsvergadering: verzoek van het CDA om een interpellatiedebat. Dit n.a.v. een persbericht van de VVD om samen met VdLooy een raad/CDA
voorstel van de VVD voor een alternatief voor het stadhuis te bestuderen.
1-12-2009 | College Terugmelding B&W: Een bespreking van het interpellatieverzoek van CDA inzake het persbericht van VVD over Fortezza. B&W/ Port. Stadsontw
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25 1-12-2009 | raad Raadsvergadering agendapunt 5a.Interpellatie: CDA heeft vragen over het verzoek van VVD aan VdLooy. raad/CDA
11-12-2009 | P-map Il Een brief van SenterNovem inzake de verlening van de subsidie (€ 1.135.600) met als voorwaarde de start van de bouw moet voor 1 juli SenterNovem en
2010 zijn. gemeente
9-12-2009 | Raad De boardletter van Deloitte over de interim-controle over het boekjaar 2009. Over de openstaande vordering van ruim € 14 miljoen wordt Deloitte
gezegd dat “mede in relatie tot de economische crisis en een eventueel andere planinvulling, de directie adviseren de “inbaarheid” van deze
vordering stringent te bewaken”.
15-12-2009 | College Terugmelding B&W: Het Rijk geeft een subsidie voor Fortezza (€ 6.800 per appartement voor 167 appartementen). B&W
27 7-1-2010 : P-map Il Een brief aan VdLooy inzake het vervolgtraject. Dit nav het besluit van het ministerie over de subsidiebijdrage voor het project Fortezza. De | VdLooy, gemeente
toekenning van de subsidie ad € 1.135.600 heeft als voorwaarde te starten met de bouw voor 15 juni 2010.
25 19-1-2010 : raad Een informatiebijeenkomst van de raad over de ontwikkelingen van de woningbouwprogrammering. Hierbij worden vragen gesteld over de raad
voortgang van Fortezza.
25 25-1-2010 | dossier 3 Een gezamenlijke brief van ALA/AQV, VVD en D66 met vragen over de. koopsom, de vestiging van de hypotheek, een eventueel B&W + ALA/VVD/D66
faillissement, de risicoparagraaf en over de wijze van de beantwoording van eerdere vragen.
25 26-1-2010 | raad Raadsvergadering agendapunt 2.Vragenhalfuur: ALA:-AOV heeft vragen over de hypotheek op de grond van Fortezza. Een motie van de raad/ALA-AOV
ALA-AQV over de wijze van informatieverstrekking is afgewezen.
26 26-1-2010 | College Terugmelding B&W: N.a.v. het vragenhalfuur: de schriftelijke vragen van ALO/AOV, D66 en VVD inzake Fortezza zullen schriftelijk worden B&W
afgedaan.
2-2-2010 | College Terugmelding B&W: De bijlagen behorende bij de overeenkomst van de grondverkoop van de locatie Fortezza kunnen door het raadslid dat | B&W
daarom heeft verzocht worden ingezien.
5-2-2010 | College B&W Directie: Het bespreken van de voortgang over het investeren van de provincie Overijssel inzake Fortezza. B&W
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9-2-2010 | College Terugmelding B&W: Het College vraagt om een lijst van belangrijke thema’s i.v.m. de verkiezingen. De gemeentesecretaris betrekt dit B&W
verzoek bij de reeds toegezegde fact sheets die half februari opgeleverd worden.

21-2-2010 | dossier 4 Vragen van de VVD fractie d.d. 21-2-2010 o ver gesprekken met de woningcorporaties en VdLooy (8 sept. en 15 okt.2004), de prioritering VVD + B&W
van Fortezza en de temporisering van andere projecten.

23-2-2010 | College Terugmelding B&W: Het College verzoekt om de vragen van VVD inzake Fortezza versneld op te pakken en vooraf af te stemmen met de B&W/ Port. Stadsontw
portefeuillehouder stadsontwikkeling.

26-2-2010 : dossier 4 Een collegevoorstel met beantwoordingbrief over de vragen van VVD: er wordt meegedeeld dat de woningcorporaties geen appartementen | B&W/ Projectleider +
van Fortezza af te nemen en dat over de actualisatie van de woningbouwprogrammering overleg is met de corporaties. VVD

9-3-2010 | raad Raadsvergadering: agendapunt het aanstellen van de formateur. ALA-AOV plaatst een opmerking over Fortezza. raad/ALA-AOV

9-3-2010 | College Terugmelding B&W: Voor de gesprekken met de informateur zijn aanvullende memo’s nodig om de meest actuele situatie te schetsent.a.v. | B&W
het stadhuis, Fortezza en de financién.

19-3-2010 | dossier 4 Een memo van een beleidsmedewerker RO (verkeer en vervoer) over de overname van 63 parkeerplaatsen. med RO + Projectleider

19-3-2010 : College B&W Directie: Via een aantal inspanningen kan de bouw van Fortezza mogelijk gemaakt worden. Uitgangspunt daarbij is wel dat voor 15 B&W
juni 2010 daadwerkelijk met de bouw gestart wordt.

23-3-2010 | College Terugmelding B&W: In het College wordt de voortgang over Fortezza besproken. Er is nog geen akkoord. Het voorstel wordt toegelicht door | B&W
portefeuillehouder stadsontwikkeling en directeur stadsprojecten. De intentie wordt uitgesproken dat VdLooy voornemens is om ook de
tweede toren te bouwen.

26 24-3-2010 | P-map div Een brief van bouwbedrijf VolkerWessels aan VdLooy en de gemeente waarin men de afspraken bevestigd over de afname van 40 VolkerWessels,

appartementen en een bijdrage in het tekort bij de start van de bouw voor 15 juni 2010 en bij een verkoop van 70%.

VdLooy, gemeente
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26 30-3-2010 | dossier4 | B&W Een besluit van B&W op basis van het Collegevoorstel van 22-3-2010 om met een raadsbrief (d.d. 30-3-2010) de raad te informeren over de | B&W!/ Projectleider
BLS subsidie en de aankoop van 63 parkeerplaatsen voor een krediet van € 787.500.
26 30-3-2010 | dossier 4 Een raadsbrief inzake de informatie over de BLS gelden en de aankoop van de parkeerplaatsen, zie het Collegebesluit van 23 en 30-3- B&W!/ Projectleider +
2010. raad
30-3-2010 | College Terugmelding B&W: Een bespreking van Residentie Fortezza in het College. De raad door middel van een raadsbrief informeren. B&W
30-3-2010 | P-map div Een mailbrief van VdLooy/OMA met daarin de bevestiging van de afspraken en voorwaarden (over de afzet/de overname VdLooy + gemeente
parkeerplaatsen/de inspanningsverplichting van de gemeente tav de commerciéle ruimte/de realisatie en de start in juni/de betaling van de
grond van 110 wooneenheden en de toekenning van subsidies) waarmee een start van het project in juni 2010 is gewaarborgd.
6-4-2010 | raad Raadsvergadering agendapunt 2.Vragenhalfuur: ALA-AOV heeft vragen over de raadsbrief van 30 maart 2010. Een motie van CU/ALA- raad/ALA-AOV en CU
AOV/D66 inzake de onderzochte alternatieven is verworpen.
26 6-4-2010 | College Terugmelding B&W: Een bespreking in het College over het vervolg van Fortezza./ overleg met Van der Looy over mogelijke aanpassing B&W
van het plan.
12-4-2010 | dossier 4 Een raadsbrief inzake de incorrecte weergave van een citaat uit het Collegevoorstel van 22 maart 2010. B&W/ Projectleider +
raad
27 13-4-2010 | dossier 4 Een brief van D66 over een onbevredigend antwoord in de raad van 6 april 2010 mbt het ontvangen van de BLS gelden. D66 + B&W
13-4-2010 | dossier 4 Een brief van D66 gericht aan de Burgemeester over een uitnodiging voor een gesprek. D66 + Burgemeester
27 13-4-2010 : P-map div Een verslag van een gesprek tussen de gemeente en VdLooy over de financiering. Er moet nog een gat met de 70% worden gedicht. FHG delegatie VdLooy,

heeft positief gereageerd. De grondprijs wordt € 10.383.000 incl een korting van € 700.000 ivm een te geven huurgarantie. Voorts wordt er
gesproken over de betaling van de grondprijs van 117 woningen, de start van de bouw, de nieuwe wijzigingsaanvraag voor een
bouwvergunning, de leges van de 1° bouwvergunning met een restitutie van 50%, de leges van de 2° bouwvergunning laten te beoordelen
door een extern deskundige, de leges van een nieuwe wijzigingsvergunning zijn voor rekening van de gemeente, de start van de bouw voor
1 juli anders vervallen de subsidies en de afspraken met gemeente. Gemeente maakt een aanzet voor een allonge (aanpassing van het
contract).

Dir.stadspr,
planeconoom,
Projectleider
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31 14-4-2010 | P-map | Een brief van VolkerWessels d.d. 14 april 2010 aan VdLooy mbt de koop van 40 appartementen. Op 24-3-2010 heeft VolkerWessels een VolkerWessels en
voorstel gedaan voor de aankoop van 40 appartementen, maar ‘Tot op heden is er niet gereageerd op ons voorstel. Wij gaan er dan ook VdLooy
vanuit dat u geen gebruik maakt van ons voorstel en trekken ons voorstel hierbij in.’
24 14-4-2010  P-map I Een verslag van een interne bespreking nav het advies bureau V.d.Bosch&Partners mbt een ambtshalve vermindering van de leges. Alg.directeur,
Projectleider en 4
ambtenaren van V&B
28 20-4-2010 | dossier3 | B&W Een nota/Collegevoorstel om kennis te nemen van een verzoek van de toekomstige coalitiepartners om het plan Fortezza aan te passen en | B&W + projectleider
dit aan de raad mee te delen. Het besluit van 30 maart 2010 te bevestigen en de afspraken met OMA vastleggen, waarbij de in de bijlage
opgenomen allonge het vertrekpunt is.
28 20-4-2010 : dossier 3 Een raadsinfobrief inzake de ontwikkeling van Fortezza, namelijk de aanpassing van het bouwplan door het terugbrengen van 23 naar 18 Raad +B&W +
lagen, 30 appartementen minder en 45 parkeerplaatsen minder. De nieuwe verkoopprijs wordt € 10.383.000 excl. BTW. Dit betreft een Projectleider
wijziging van het B&W besluit van 30 maart 2010. De aankoop van 63 parkeerplaatsen niet meer nodig.
28 20-4-2010 | raad Raadsvergadering agendapunt 2.Vragenhalfuur: vragen van ALA-AQOV inzake de vanderLaan-gelden en het voldoen van de koopsom. Een | raad/ALA-AQOV en CU
motie van CU inzake alternatieven op het plan is verworpen.
28 22-4-2010 : raad Een informatieve raadsbijeenkomst agendapunt 2.ConceptCollegeprogramma: Er worden enkele opmerkingen over de voortgang van raad
Fortezza geplaatst.
26-4-2010 | raad Het accountantsverslag van Deloitte over het boekjaar 2009. Vermeld wordt dat er de vordering op OMA BV met € 1,9 miljoen is verminderd | Deloitte
i.v.m. het minder aantal uit te geven woonoppervlakte door wijzigingen in het plan.
26-4-2010 | dossier 4 Aantekeningen uit het gesprek van de Burgemeester met D66. Burgemeester + D66
27-4-2010 : College Terugmelding B&W: Door een raadsfractie zijn nieuwe vragen over Fortezza gesteld. B&W/Port. Grond
28-4-2010 ; dossier 3 Een brief van het College aan VdLooy d.d. 28 april 2010 inzake de allonge. College/med grond +
VdLooy
11-5-2010 | College Terugmelding B&W: In de volgende B&W vergadering vindt er een terugkoppeling plaats over de stand van zaken over Fortezza B&W/ Port. Stadsontw

door(nieuwe) portefeuillehouder stadsontwikkeling.
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18-5-2010 : College Terugmelding B&W: In het College meldt de portefeuillehouder stadsontwikkeling de stand van zaken over Fortezza. B&W!/ Port. Stadsontw
25-5-2010 | raad Raadsvergadering agendapunt 6.Jaarverantwoording: een vraag D66 over subsidie SenterNovem. raad/D66
25-5-2010 | College Terugmelding B&W: Een vraag uit de raad over residentie Fortezza en over Van der Laan gelden wordt aangehouden. B&W
28 31-5-2010 | P-map div Een intern gespreksverslag van de portefeuillehouder stadsontwikkeling met de projectleider en 2 ambtenaren over de aanlevering van de Port. Stadsontw,
constructieberekeningen door VdLooy. Als de tekeningen niet voor 3 weken van de start van de bouw worden ingeleverd dan is de Projectleider, 2
gemeente genoodzaakt de bouw stil te leggen. ambtenaren RO
1-6-2010 : College Terugmelding B&W: In het College wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen rond Fortezza. B&W
4-6-2010 : dossier4 | B&W Een Collegebesluit over de beantwoording op de vragen van D66 en het opstellen van evaluerende rapportage. B&W + D66
8-6-2010 | dossier 4 Een brief aan D66 over een evaluatie van de bestuurlijke behandeling van Fortezza. B&W + D66
8-6-2010 | College Terugmelding B&W: De beantwoording van de vragen van D66 over de bestuurlijke behandeling van Fortezza is akkoord. B&W
15-6-2010 : College Terugmelding B&W: In het College vindt een terugkoppeling plaats over de stand van zaken over Fortezza. B&W
29 20-6-2010 | P-map div Een verslag van een gesprek tussen de gemeente en VdLooy waarbij wordt aangegeven dat de start van de bouw voor 1 juli 2010 niet lukt | delegatie VdLooy, Port.
en dat VVdLooy bereid is de grond terug te leveren aan de gemeente. De gemeente en VdLooy zullen op een zakelijke manier afscheid van Grond, Port.
elkaar nemen. Stadsontw, Dir.stadspr,
Projectleider
29 22-6-2010 : College Terugmelding B&W: De portefeuillehouder stadsontwikkeling meldt de stand van zaken over Fortezza en zal daarover in de B&W/ Port. Stadsontw

raadsvergadering van 22-6-2010 de raadsvragen beantwoorden.
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29 22-6-2010 | raad Raadsvergadering agendapunt 2.Vragenhalfuur: vraag van CDA over het doorgaan van de start van de bouw. Agendapunt 8. debatnotitie raad
heroverweging stadhuis. Zodra de onderhandelingen met de projectontwikkelaar over de nieuwe situatie rond Fortezza zijn afgerond (de
tijdslimiet daarvoor is 1 september 2010), zal het College de raad daarover informeren. Als de gang van zaken rond Fortezza gevolgen heeft
voor de begroting, dan zullen die ook in de begroting worden verwerkt.
29 23-6-2010 | dossier 4 Brief gemeente aan VdLooy inzake het niet lukken van de start van de bouw en de teruglevering van de grond. Het streven is de afronding B&W!/ Projectleider +
uiterlijk 1 september 2010 te laten plaatsvinden. VdLooy
29-6-2010 | College Terugmelding B&W: Het College bespreekt de legeskwestie over Fortezza. B&W
30 13-8-2010 | P-map| Een verslag van het gesprek op 13 augustus 2010 tussen Van Wijnen en de gemeente over de voortzetting van het bouwplan en het beslag | delegatie VanWijnen
op de grond. en Dir.stadspr en
Projectleider
20-8-2010 | dossier 4 Een brief van de gemeente aan VdLooy inzake geen recht meer hebben op de BLS-bijdrage en vanderLaan-gelden vanwege het niet lukken | B&W/med vg +VdLooy
van de start van de bouw.
30 24-8-2010  P-map| Een verslag van het gesprek op 24 augustus 2010 tussen VdLooy en de gemeente. Het 1e overleg over de impasse van geen start van de delegatie VdLooy,
bouw. Dir.stadspr, 2
planeconomen,
Projectleider
31 6-9-2010 | P-map| Een verslag van het gesprek op 6 september 2010 tussen VdLooy en de gemeente over 5 varianten van het bouwplan. delegatie VdLooy, med
vg, Projectleider
32 7-9-2010 |raad Raadsvergadering agendapunt 6.Najaarsnota 2010: enkele opmerkingen over het schrappen van Fortezza. raad
8-9-2010 : raad Raadsvergadering agendapunt 2.Vragenhalfuur: een vraag van PvdA over het inzetten van de subsidie voor Fortezza op een andere wijze. | raad/PvdA
31 14-9-2010 | P-map| Een verslag van het gesprek op 14 september 2010 tussen VdLooy en de gemeente over de 5 varianten van het bouwplan. RvdLooy, Dir.stadspr,
med vg, 2
planeconomen,
Projectleider
21-9-2010 | College Terugmelding B&W: Vervolg op Fortezza wordt op 24/09/201 besproken in B&W/DT. B&W
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19-10-2010 | P-map | Een e-mail van de projectleider op 19 oktober 2010 aan het voltallig College mbt de gespreksverslagen 24 augustus en 6 september 2010. B&W, Alg.directeur,
Dir.stadspr,
Projectleider
20-10-2010  P-map | Een resumé over de terugkoppeling uit de Collegevergadering van 19 oktober 2010 en over de gemaakte afspraken m.b.t. de Projectleider,
ontwikkelingen van 11 t/m 20 oktober 2010. Het gaat over de compensatie van 77/55 woningen, de inlossing van de hypotheek van VdLooy, | Dir.stadspr e.a.
de hoogte van de schadeloosstelling en de bandbreedte voor de onderhandelingen.
34 25-10-2010 | P-map | Een advies van W. Rouwenhorst van PWC mbt de BTW inzake Fortezza. Het blijkt afhankelijk te zijn van de vraag of de € 1,2 miljoen aan W.Rouwenhorst (PWC)
VdLooy te betalen een schadevergoeding (geen Btw) of een dienst (wel Btw) is. en med vg
25-10-2010 | P-map | Het Collegebesluit van 25 oktober 2010 inzake de besluitvorming over het stadhuis. De vorige besluiten mbt de locatie (a) en het B&W, een andere
investeringsbudget (b) worden ingetrokken en (d) te kiezen voor een substantieel minder dure nieuwbouw van het stadhuis op de concernprojectleider
voormalige Fortezza locatie met een investeringsbudget van € 56,34 min. (e) en te komen met een nieuw plan van aanpak (f).
26-10-2010 : P-map | Vragen D66 aan College dd 26-10-10. De vragen betreffen of de subsidiebedragen aan VdLooy zijn uitbetaald. Er wordt verder gevraagd D66
naar de juiste bedragen (citaten komen uit de raadsbrief van 30-3-2010 en de onderliggende nota 2010/3449) en de vraag of de indexering
gelijk is aan jaarlijkse rente.
28-10-2010 | dossier 3 Een brief van VdLooy over de voorwaarden (in totaal 9) over de ontbinding van het contract, over de schadeloosstelling van € 2.475.000 en | VdLooy en College
over de betaling van de bouwleges per 1-9-2011 met een concerngarantie van Van der Looy Vastgoed BV.
31 28-10-2010 | P-map | Een verslag van het overleg op 28 oktober 2010 tussen VdLooy en de gemeente over de teruglevering, het hypotheekvrij leveren en de delegatie VdLooy, port.
opheffing van het beslag. Er wordt een akkoord bereikt over de tekst. Ruimtelijke
Ontwikkeling,
Dir.stadspr,
planeconoom,
concernprojectleider
32 4-11-2010 | P-map | Vragen en antwoorden op de schriftelijke vragen van de raadsfracties m.b.t. de raadsvergaderingen van 9 en 11 november 2010 raad
8-11-2010  dossier3 | B&W Het Collegebesluit van 8 november 2010 mbt teruglevering van de grond door OMA voor 31-12-2010 voor € 2.475.000, de vrijval van de College + med
BLS middelen van € 1,5 miljoen en het instemmen met de inhoud van de brief van OMA van 28-10-2010. vg,planeconoom,
financieel consulent,
Projectleider
9-11-2010 | College Terugmelding B&W: Terugleveren grondcomplex 28 (Fortezzalocatie): akkoord na aanpassing. B&W
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33 9-11-2010 | raad Raadsvergadering agendapunt begrotingsbehandeling: er wordt door de PvdA een motie over een onderzoek naar Fortezza door de raad/PvdA
rekenkamercommissie te laten doen en er zijn diverse vragen over Fortezza/stadhuis.
9-11-2011 ; College Een notitie van de portefeuillehouder grondzaken/financién over de financiéle effecten verband houdende met de Fortezza locatie. B&W/ Port. Grond
33 11-11-2010 | raad Raadsvergadering agendapunt vervolg begrotingsbehandeling: beantwoording, debat en motie over het uitstel van het stadhuis en over raad
Fortezza en aanname van de motie om een onderzoek door de rekenkamercommissie te laten doen. Het College ondersteunt het idee om,
zoals in motie b. wordt gesteld, de rekenkamercommissie een onderzoek te laten doen naar het Fortezza dossier, zodat het College dat
onderzoek niet meer zelf zal doen, zoals aanvankelijk het voornemen was.
11-11-2010 ; P-map | Raad Raadsbesluit 11 november 2010 inzake de besluitvorming over het stadhuis. De vorige besluiten mbt locatie (a) en investeringsbudget (b) raad
worden ingetrokken en (d) te kiezen voor een substantieel minder dure nieuwbouw van het stadhuis op de voormalige Fortezza locatie met
een investeringsbudget van € 56,34 min. (e) en te komen met een nieuw plan van aanpak (f).
34 30-11-2010 | raad Raad Raadsvergadering: het raadsbesluit inzake de teruglevering van complex 28 en de vaststelling van de grondexploitatiebegroting complex 28. | raad
Het College zal de inspanningsverplichting op zich nemen om VdLooy op 31 december 2010 vrij van beslagen te laten leveren.
21-12-2010 | College Terugmelding B&W: Gerapporteerd uit de Collegevergadering: bij de overdracht van de grond Fortezza wordt gewezen op het nauwgezet B&W
monitoren en de betrokken wethouders te informeren.
6-1-2011 : College Terugmelding B&W: Gerapporteerd uit de Collegevergadering: besproken is de afwikkeling van Fortezza en de communicatie hierover in de | B&W
richting van de gemeenteraad.
14-1-2011 | College B&W Directie: De gesprekken over de levering van de grond op de Fortezza-locatie bevinden zich in een afrondend stadium. B&W
19-1-2011 |raad Een raadsbrief m.b.t. de vertraging van de teruglevering van de grond door VdLooy. raad
25-1-2011 : College Terugmelding B&W: Een memo over het conservatoir beslag op Fortezza. Het standpunt van de stadsadvocaat wordt overgenomen. B&W
28-1-2011 | College B&W Directie: Het College stemt in met het bij de rechtbank vragen van een week uitstel van het kort geding tegen Van der Looij over het B&W

tijdig terug leveren van de grond op de Fortezzalocatie.
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8-2-2011 | College Terugmelding B&W: De laatste stand van zaken over de grond Fortezza zal worden medegedeeld in B&W/DT van 11/2/2011. B&W
11-2-2011 | College B&W Directie De stand van zaken over de verwerving van de Fortezza-locatie wordt in B&W/DT besproken. B&W
22-2-2011 | College Terugmelding B&W: Een terugkoppeling van de stand van zaken over de voormalige Fortezza-locatie. B&W
22-2-2011 | gemeente Een factuur van de gemeente aan OMA BV inzake de afrekening van het bouwterrein aan de Haven Zuidzijde. Het betreft de verrekening gemeente + OMA BV
van de koopsom met de vordering.
1-3-2011 : College Terugmelding B&W: Een terugkoppeling van de stand van zaken m.b.t. de voormalige Fortezza-locatie in het College. B&W
35 2-3-2011 | dossier 3 | akte De akte van levering over de terugverkoop van de grond aan de Egbert Gorterstraat van OMA BV aan de gemeente Almelo voor een bedrag | Holscher Ter Braak
van € 12.117.305 excl. BTW bij notariskantoor Holscher Ter Braak Willems. Willems
3-3-2011 | raad Een raadsbrief over de aktepassering m.b.t. teruglevering van het perceel Egbert Gorterstraat en de mededeling dat het kort geding geen raad

doorgang heeft.




